

Semana 03 – Mapeamento Fluxo Gitflow

Objetivo

Mapear o fluxo Gitflow do processo de desenvolvimento do Portal Fake

Identificação dos elementos

- **Pool:** Desenvolvimento do Portal Fake
- **Lanes:**
 - Líder Técnico
 - Desenvolvedor de Cadastro
 - Desenvolvedor de Consulta
 - Desenvolvedor de Exportação
- **Evento Inicial:** Início das atividades de desenvolvimento (Criação do Repositório GitHub)
- **Evento Final:** Sistema aprovado e atualizado na branch main.
- **Tarefas:**
 - Líder Técnico
 - Criar repositório no GitHub
 - Criar branch develop
 - Adicionar colaboradores
 - Compartilhar link do projeto
 - Revisar Pull Requests
 - Validar módulos desenvolvidos
 - Testar integração entre módulos
 - Realizar merge das branches feature para develop
 - Realizar merge de develop para main
 - Desenvolvedor de Cadastro
 - Clonar repositório
 - Criar branch feature
 - Desenvolver funcionalidade de Cadastro
 - Realizar commit
 - Realizar push
 - Abrir Pull Request
 - Corrigir funcionalidade (caso solicitado)

- Desenvolvedor de Consulta: Mesmas atividades do desenvolvedor de cadastro, exceto que desenvolverá uma funcionalidade de Consulta.
- Desenvolvedor de Exportação: Mesmas atividades do desenvolvedor de cadastro, exceto que desenvolverá uma funcionalidade de Exportação.
- Gateway Paralelo
 - Quando o Líder compartilhar o link do repositório do projeto os desenvolvedores podem iniciar suas atividades paralelamente.
 - Quando todos os desenvolvedores concluírem suas atividades o Líder inicia seu processo de revisão e validação.
- Gateway Exclusivo
 - Após os testes é feita a verificação se o sistema foi aprovado:
 - SIM: Realizar o merge e encerrar o processo.
 - NÃO: Solicitar correções, Desenvolvedores alteram, Pull Request, nova revisão.

- Fluxo de sequência

Líder

Início → Criar repositório → Criar branch develop → Adicionar colaboradores → Compartilhar projeto →

Desenvolvedores Cadastro/Consulta/Exportação (em paralelo)

Clonar repositório → Criar branch feature → Desenvolver → Realizar commit → Realizar push → Abrir pull request →

Líder

Revisar Pull Requests → Validar módulos → Testar integração → Merge para develop → Sistema aprovado?

SIM → Merge develop → Fim

NÃO → Solicitar correções → Desenvolvedores corrigem → Voltar para revisão

IFAM - AXACAdemy

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Aluno: Éricle Luna Costa

Professor: Moisés Levy